

# “隆善”专项基金资助雷山百年职校 音乐与舞蹈教育项目中期阶段报告

## 一、机构简介

北京百年农工子弟职业学校成立于2005年，是中国第一所全免费公益职业学校，致力于用职业教育推动扶贫，为贫困的、非优势年轻人提供优质教育资源。自建校以来百年职校获得了社会各界的爱心资助和积极参与。通过资金和物品捐助，保证在校学习期间一切费用全免，让学生能够走进校园安心学习。

## 二、项目背景

雷山县位于贵州省黔东南苗族侗族自治州西南部，由于历史及地理环境等多重原因，经济发展滞后，是国家级贫困县，也是精准扶贫攻坚的重点地区。

为落实推进党中央“精准扶贫”战略方针，经中国国际扶贫中心和雷山县教科局联络协调，百年职校自2017年开始在雷山县招收贫困家庭子女接受职业教育。2018年7月，雷山职校与百年职校在北京签约，正式开展联合办学，成立雷山百年职校，为黔东南地区贫困青年提供全免费职业教育，通过职业教育推动雷山脱贫。

## 三、项目情况简介

2018年7月，根据雷山县大力发展旅游产业的规划需求，雷山百年职校开设民族音乐与舞蹈专业，招收当地贫困家庭子女入学。百年职校通过模式输出将先进的职业教育办学理念、管理制度、教学方法等复制到雷山百年职校。培养未来可以从事民族器乐和歌舞表演的专业人才，从而解决贫困年轻人的就业发展问题，实现“职教一人，就业一个，脱贫一家”。

2018年9月16日，在雷山百年首届开学典礼上，中国志愿服务基金会“隆善”专项基金向雷山百年资助20万元人民币支持2018级民族音乐与舞蹈班。

#### **四、项目宣传报道**

雷山百年成功办学不仅得到县教育局关心，同时还得到了雷山县委县政府领导高度重视与支持，上级部门与领导多次深入雷山学校了解师生学习工作及生活状况，向学校领导了解“隆善”项目工作进度情况。项目实施过程中，项目负责人及时与总校项目负责人沟通汇报并利用专题会议、文字简报等方式与学校领导进行汇报。同时，雷山百年还利用招生现场会宣传讲解、与学生家长沟通；通过与驻村帮扶干部交流等方式进行对项目工作进行宣传。

#### **五、项目的主要活动**

##### **(一) 中国志愿服务基金会“隆善”专项基金民族歌舞实训室冠名挂牌**

中国志愿服务基金会“隆善”专项基金于2018年9月16日雷山百年首届开学典礼上宣布向雷山百年资助人民币20万元，用于支持2018级民族歌舞班，并为实训室冠名挂牌：中国志愿服务基金会“隆善”专项基金民族歌舞实训室。

##### **(二) 开展百年职校教育理念和管理体系培训**

为保证百年职校公益品牌和职业教育质量，雷山百年组织相关老师到总校及郑州百年职校接受百年职校教育理念及管理体系培训，借鉴参考优秀办学和管理经验，保证百年职校在雷山落地办学的质量。

#### **六、资金使用情况：**

项目的预算及说明。

项目总预算为人民币20万元，主要用于开展以下工作：

1. 建立雷山百年职校民族音乐与舞蹈专业课程实训室。

建设专业教室，配置相关乐器（19管芦笙），进行软环境布置，使其能够满足专业教师教学和学生上课下课下练习要求。

2. 开展百年职校教育理念和音乐教学法专项培训。

组织相关老师到北京及其他地区百年职校接受百年职校教育管理体系培训，并聘请音乐教育专家对雷山百年职校音乐教师开展专项业务培训，提升其应用先进教学法开展专业课程的能力。

3. 配置学生校服及练功服。

为民族音乐与舞蹈专业学生配置四季校服，满足不同气候的着装需求，同时，为学生配置平时练功和舞台演出服装。

截止2019年2月28日，项目款已到账人民币120,000元，未到账80,000元；已支出38,176元，结余81,824元。支出明细如下：

二、支出项目金额				
时间	支出内容			金额
2018.10	百年职校歌舞班学生校服费用			7101元
2018.11	百年职校歌舞班学生校服费用			19682元
2018.11	赴郑州参加学生工作培训会差旅费			2150元
2018.12	赴北京参加行政管理培训差旅费			3910元
2019.2	赴北京参加学年中期管理评审会议差旅费			5333元
	合计支出			38176元
其中设备购置情况：				
名称	型号	数量	金额	备注

## 七、阶段执行总结

(一) 简要概述项目在本报告所述时段中项目的执行情况，并对其进行经验总结。

自2018年9月16日至2019年2月28日，本项目支持雷山百年职校先后赴总校和郑州百年职校开展了学生工作、行政管理工作和中期管理校长培训，学习百年职校先进的教育理念、严格的管理制度、务实的工作作风，将全员德育、全环境教学、全人教育、个人学习计划、学生自治等育人思想落实到实际教育教学和学生管理工作中。

目前，项目资助学校为民族音乐与舞蹈专业配置了四季校服，满足不同气候的学生着装要求。专业基础课程已经开展，教学乐器已经预定，预计本学期内配备到位，为下学年专业实操课程开展做好教学准备。

## (二) 提出现阶段存在的问题，并作出解决措施计划。

雷山学校作为新建校，教师团队多为艺术类专业人才，缺乏独立运作项目的经验。学校主要领导驻村工作在一定程度上影响了项目的及时跟进与总结汇报。校长文贵华驻西江镇连城村任第一书记，副校长蒲世民驻大塘镇南脑村任第一书记，吃住在村，工作在村，把主要时间和精力用在脱贫攻坚上，对项目执行的监督管理不够全面及时。

此情况将在近期雷山县脱贫攻坚通过国家复查验收后得到改善。校领导返校后将把主要的时间和精力投入到百年职校管理工作中，全力推进全校落实百年育人模式和管理理念，保证项目工作有序开展，总结汇报及时跟进。

单位名称：雷山百年职校

2019年6月10日




附：项目照片



“隆善”项目资助 2018 级民族音乐与舞蹈专业学生校服



“隆善”项目资助 2018 级民族音乐与舞蹈专业学生校服



2018 级民族音乐与舞蹈班的同学在“隆善”冠名班里学习



2018级民族音乐与舞蹈班同学在“隆善”冠名班里学习



2018级民族音乐与舞蹈班的同学到艺术团学习交流



教师团队参加学生管理工作培训



教师团队参加学生管理工作培训




教师团队参加行政管理培训



教师团队参加行政管理培训



管理团队参加 2018--2019 学年中期管理评审会



管理团队参加 2018--2019 学年中期管理评审会